

**План-график работы группы,  
сопровождающей введение ФООП**

Мероприятие	Срок	Ожидаемые результаты	Ответственные	Подтверждающий документ
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к применению ФООП	Май 2023г Август 2023г	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФООП	Директор, заместители директора	Протокол
Создание рабочей группы по подготовке введения ФООП	Апрель 2023 г.	Создание и определение функционала рабочей группы	Директор школы	Приказ
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФООП	Апрель 2023г.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФООП	Директор школы	Приказ
Проведение экспертизы локальных актов ОО в сфере образования. Внесение изменений в нормативно-правовую базу	По мере необходимости	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ОО по внедрению ФООП	Директор школы	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель-май 2023	Определение необходимых изменений для обеспечения оснащённости ОО с учётом требования ФООП	Рабочая группа	Справка
Проект ООП школы	Июль 2023 г.	Система мероприятий,	Рабочая группа	Обновленный проект ООП

		обеспечивающи х внедрение ФООП		
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих ФООП	Апрель-май 2023г.		Рабочая группа	Листы ознакомления
<b>3. Кадровое обеспечение</b>				
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФООП	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФООП	Директор школы, заместитель директора	График повышения квалификации, удостоверения о повышении квалификации
Организация консультаций педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФООП	Весь период	Ликвидация затруднений	Члены рабочей группы	Консультации
<b>4. Методическое обеспечение</b>				
Создание банка методических материалов по ФООП	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФООП	Рабочая группа	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы	Апрель-июнь 2023г.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода	Педагог-психолог, заместитель директор	Методические материалы



коррекционно-развивающей направленности				
Разработать и утвердить рабочие программы педагогов и специалистов	Апрель-август 2023г.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФООП	Педагогические работники школы	Наличие программ
<b>5. Информационное обеспечение</b>				
Провести родительские собрания, посвященные применению ФООП	Май-сентябрь 2023г.	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФООП	Директор школы	Протоколы
Размещение на сайте и соцсетях школы информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФООП	Апрель-август 2023г.	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФООП	Директор школы, заместитель директора	Информация на сайте